

### 3. számú szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy), mint Megrendelő – a továbbiakban: Igazgatóság - ,

másrészről a **Mélyépterv Enviro Kft.** (cím: 1185 Budapest, Nyíregyháza u. 73., adószám: 24149886-2-43, cégjegyzék száma: Cg.01-09-992800, bankszámlaszám: 11600006-00000000-59933641), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. június 27-én vállalkozási szerződés jött létre „**Vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervezési, továbbá tervezői művezetés feladatok ellátása „A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 azonosítószámú projektben**” tárgyban. A vállalkozási szerződést Felek 2016. október 10-én és 2017. március 31-én közös akarattal módosították.
2. Szerződő Felek az 1. pontban említett szerződés 4. pontját – tekintettel a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció benyújtását megelőző előzetes vizsgálati eljárás elhúzóására – az alábbiak szerint ismételten módosítják:

A szerződés 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

4.) *A szerződéses feladatokhoz rögzített határidők*

I. *Kapcsolatfelvétel és konzultáció a Megrendelő által megadott szereplőkkel, Megrendelő szakmai kollégáival a szerződéskötést követő 2 héten belül.*

II. *Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a Hatósághoz történő benyújtása engedélyezésre:*

*A Natura 2000 hatásbecslések átadásának, legalább 2 héttel a jelen pontban megadott határidő előtt meg kell történnie.*

a. *1.,2.,3. és 4-es helyszínek esetében: 2017. december 15.*

b. *11-es helyszín esetében: 2017. május 15.*

c. *5.,6.,7.,8.,9. és 10-es helyszínek esetében: 2017. szeptember 15.*

III. *Kiviteli terv és tervezői költségbecslés elkészítése a jogerős vízjogi létesítési engedély vagy hatósági nyilatkozat (melyben a hatóság nyilatkozik a tárgyi munkák tekintetében arról, hogy mely tevékenységek nem vízjogi létesítési engedélykötelesek) Megrendelő által történő kézhezvételét követő 1 hónapon belül.*

IV. *Tervezői művezetés a kivitelezés ideje alatt (előre láthatóan 2018. júniustól 2018. októberig). A kivitelezés kezdő időpontjáról Megrendelő a Tervezőt írásban tájékoztatja.*

3. Jelen szerződés módosítás 2017. augusztus 23-tól hatályos.
4. A 2016. június 27-én létrejött és 2016. október 10-én, valamint 2017. március 31-én módosított szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A

~

forrás: 12105  
szervezeti egység: 0200  
feladat: 322

2929/11/2017

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. augusztus 23.

MÉLYÉPTERV ENVIRO KFT.  
1185 Budapest, Nyíregyháza u. 73.



Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
képviselésében:

Füri András                      Bokros Katalin  
igazgató                      gazdasági igazgatóhelyettes



Vállalkozó

Mélyépterv Enviro Kft.  
képviselésében:

Balogh Gábor András  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2017. augusztus 23.