

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, képviselő: Fűri András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről Kun-Erdő Kft., (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Vörösmarty u. 9., adószám: 14789223-2-03, Cégjegyzékszám: 0309118236) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2021.07.16-án a KEHOP-4.1.0-15-2016-00053 azonosító számú „Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című pályázat keretében tókasza gyártására vonatkozóan vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre (DINPI 3911-10/2021).

2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, a Vállalkozó 2022. február 28-án (DINPI 1845-0/2022), illetve tisztázó kérdést követően 2022. március 9-én ((DINPI 1845-1/2022) kelt levelében jelezte Megrendelő felé, hogy a kerítés építés a munkacapat Covid megbetegedése miatt a Szerződés szerinti részhatáridő (2022. március 1.) helyett 2022.03.16-ra csúszik. Erre tekintettel a Szerződést módosítani szükséges.

3. Fentiekre tekintettel Szerződő Felek a Szerződés 3.4-5) pontját akként módosítják, hogy annak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„4. Talajelőkészítés: a munkák végzése – az alábbiak szerinti kivétellel – a Jászberény 47A erdőrészlet teljes területen 20 cm mélységű, talajszint alatti zúzással. A meghagyott őshonos faegyedek és cserjefoltok területe és 2 m-es környezete kimarad a zúzásból.

5. Kerítés építés: a kerítést Vállalkozónak kérgezett akác fa oszlopokra feszített 180 cm magas vadhálóból kell készítenie, alul talajba 20 cm-t kifelé fordítva beásva és oszlopközönként 2 db 70 cm-es karóval a talajhoz rögzítve. A kerítés egyes oszlopai közötti távolság 5 m kell, hogy legyen, a sarkokon és az egyenes szakaszokon 50 m-ként kétoldali megtámasztással. A kerítés felett 20 cm-el villanypásztor „csík” felhelyezése szükséges, optikai célból. A Vállalkozónak a kerítésen egy darab kaput kell kialakítania (Megrendelő részéről Nagy István által kijelölt helyre), melynek szélessége 6 m, anyaga: akác fűrészárú. A kerítést az erdőrészlet határán kell megépíteni, 1000 m hosszban. A kerítés pontos nyomvonalát a Megrendelő tűzi ki.

A 3.4-3.5 pontok szerinti munkák elvégzésének határideje: 2022. március 16.”

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

szervezeti egység: 010720
feladatkód: 04050
forráskód: 127

DINPI 1845- 2/2022

5. Jelen Szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány, pedig a Vállalkozót illeti meg.

Szerződő Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2022. március 11.

.....
[Handwritten signature]

Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Füri András igazgató

Pénzügyileg ellenjegyezte:



.....
[Handwritten signature]

Talló Éva

gazdasági igazgatóhelyettes

Kun-Erdő Kft.
6090 Kunszentmiklós,
Vörösmarty utca 9.
Adószám: 14789223-2-08

.....
[Handwritten signature]

Vállalkozó

Kun-Erdő Kft.

Halmainé Romics Marianna, ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2022 .03.11

Láttam:

.....
[Handwritten signature]
Czinege Anett

Pályázatkezelési Osztály, osztályvezető *h.*

Kapják:

- Vállalkozó (Postán)
- PSZO
- PKO