

Iktatószám: **IKT-2016-106-I1-00012206/0000052**

Kedvezményezett neve: **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00053**

2. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1121 Budapest, Költő utca 21**

Székhely: **2509 Esztergom - Kertváros, Strázsa hegy _**

Azonosító szám (törzs-szám): **325763**

Adószám: **15325763-2-11**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-01711813-30005709

Aláírásra jogosult képviselője: **Füri András, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.09.26.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jászberény** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **200 994 437 Ft**, azaz **kétszázmillió-kilencszázkilencvennégyezer-négyszázharminchét** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **200 994 437 Ft**, azaz **kétszázmillió-kilencszázkilencvennégyezer-négyszázharminchét** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **200 994 437 Ft**, azaz **kétszázmillió-kilencszázkilencvennégyezer-négyyszázharminchét** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **200 994 437 Ft**, azaz **kétszázmillió-kilencszázkilencvennégyezer-négyyszázharminchét** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat ,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt:, 201..év.....hónap ... napján</p>	<p>..... Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 201... év hónap ... napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

2. számú módosítás

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközök, monitoring eszközök, gépek	10 606 740	2 863 820	13 470 560	1	13 470 560	13 470 560
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Hulladékelszállítás	2 362 205	637 795	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Madármegfigyelő torony	6 623 395	1 788 317	8 411 712	1	8 411 712	8 411 712
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vizes élőhely kialakítása	109 980 000	29 694 600	139 674 600	1	139 674 600	139 674 600

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG									
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervek, tanulmányok, értébecslés, hatósági díjak	1 927 071	467 929	2 395 000	1	2 395 000	2 395 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	901 732	243 468	1 145 200	1	1 145 200	1 145 200
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment osztályvezető és pénzügyes bére	3 749 000	0	3 749 000	1	3 749 000	3 749 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai kollégák bérének elszámolása	8 000 000	0	8 000 000	1	8 000 000	8 000 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai kollégák üzemanyagköltsége	1 070 866	289 134	1 360 000	1	1 360 000	1 360 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak	1 844 000	0	1 844 000	1	1 844 000	1 844 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Élőhelykezelés (invazív irtás)	10 257 274	2 769 464	13 026 738	1	13 026 738	13 026 738
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzések	692 914	187 086	880 000	1	880 000	880 000
DUNA-IPOLY NEMZETI	Szakmai tevékenységéhez	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelező tájékoztatás és	39 370	10 630	50 000	1	50 000	50 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSZÁLLÁS	kapcsolódó szolgáltatások költségei	biztosításának költsége	nyilvánosság						
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁLLÁS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció	770 100	207 927	978 027	1	978 027	978 027
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁLLÁS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőr	1 300 000	351 000	1 651 000	1	1 651 000	1 651 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁLLÁS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés, üzemi engedélyezési terv	480 000	129 600	609 600	1	609 600	609 600
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁLLÁS	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Rezszi, irodaszer, posta	589 764	159 236	749 000	1	749 000	749 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Összesen:				161 194 431	39 800 006	200 994 437		200 994 437	200 994 437



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

2. számú módosítás

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	200 994 437
Projekt elszámolható költsége	200 994 437
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	200 994 437

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

2. számú módosítás

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

**3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2019.09.30.	Projektdokumentáció benyújtása, a projekt megvalósítás megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre áll.	Második forduló projekt dokumentáció benyújtása, előkészítési feladatok lezárása, közbeszerzési dokumentáció véglegesítése.
2	2022.12.31.	Projekt fizikai befejezése	Projekt fizikai befejezése

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

2. számú módosítás

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Hajta-mocsár vízhiányos, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a terület vízpótlását szükségesnek tartja. Ennek érdekében a terület délnyugati határán húzódó Hajta patakon duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy létesítése szükséges. Feladat továbbá vizes élőhelyek kialakítása (kotrás) a mocsár mélyebb részén, valamint a Hajta-patak bal partján töltés építése.

1. 2012-ben egy KMOP pályázat keretében elkészültek a Jászberénytől Farnosig húzódó Hajta-menti mocsárrendszer Pest-megyei részterületeinek vízi műtárgyai. A vizes élőhelyek első tagja a Jász-Nagykun-Szolnok megyében elhelyezkedő Hajta-mocsár. Itt a vízpótló műtárgyra vonatkozó kiviteli tervek elkészültek, azonban a műtárgy nem épült meg. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján módosítani szükséges a kiviteli tervet. A vízviszatartás érdekében a vízszintszabályozó műtárgy mellé egy betétgerendás duzzasztót is ki kell alakítani a vizet biztosító Hajta-patakra. A töltés építését (1210 m³) a vízviszatartás céljából kell elkészíteni, a műtárgytól a Hajta-patak tengelyével párhuzamosan. A vizes élőhelyek kialakításának érdekében a Hajta mocsár területén élőhely-rehabilitációs céllal kotrást végzünk. Így kisebb tavakat kell kialakítani. A vizes élőhelyeket a tervlapon megadott elrendezéssel, szabálytalan alakú, vízpótló csatornákkal kell összekötni. A vizes élőhely talajvíz szintjének a mérésére szeretnénk egy talajvízfigyelő kutat fúrni a projekt helyszínén. Érintett terület: Jászberény, 0808/1, 0802, 0797 hrsz.

2. A projektterületen találunk egy 4 ha kiterjedésű ezüstfás állományt, illetve elszórva egyéb invazív, tájidegen fafajokkal (pl. zöldjuhar) és lágyszárú növényzettel (pl. kanadai arnyavessző, selyemkóró) borított területet, amelyek saját erővel történő invazív mentesítése szintén a projekt része. A terület feltárásában több illegális földút is szerepet játszik, amelyek lezárását 6 db sorompó telepítésével szeretnénk megvalósítani.

A Jászberény 0808/4 helyrajzi számon található óparlag egyszeri elsimítását is tervezzük a projektben.

A projekt bemutatás elemében a mocsár egyik magasabb pontján álló, leromlott állapotú, szétkorhadt madármegfigyelő tornyot szeretnénk újjá építeni. Egy fém szerkezetű, fa borítású, tájba illesztett torony építését tervezzük, melyre a terület madárvilágát bemutató ismeretterjesztő táblákat szerelünk fel, mellé pedig 1-2 pad kihelyezését tervezzük.

A területkezelés alprojekt során tervezzük egy hínárvágóval felszerelt csónak megvásárlását, amellyel a Hajta-mocsárban a kivitelezés 2. és 3. évében saját erőből vissza tudjuk szorítani a növényzetet. Ezen kívül vásárolnánk az invazív irtás kivitelezéséhez fűkasztát, valamint az invazív irtások megvalósítására alternáló kaszát szárzúzó és bálázó adapterekkel, a gépekkel az Igazgatóság munkatársai végeznék a munkát.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Madármegfigyelő torony építése	2	A projektben egy régi, rossz állapotú madármegfigyelő torony elbontása után egy új, tájba illesztett, hosszú távon strapabíró madármegfigyelő torony építése történik.	1	db	nr
Újonnan épített műtárgyak	2	A Hajta-ment, projektben érintett vizes élőhelyek rehabilitációja érdekében új műtárgyak építése.	2	db	
Talajvízfigyelő kút telepítése	2	A projektben 1 db talajvízfigyelő kutat telepítünk.	1	db	nr
Óparlag simítás	2	A projekt keretében elvégzendő 18 ha óparlag elsimítást jelzi ez a műszaki-szakmai eredmény.	18	ha	nr
Erdőszerkezet átalakítás	2	A projekt keretében 3 ha-on végzendő erdőszerkezet átalakítást írja le ez a műszaki-szakmai eredmény.	3	ha	nr
Újonnan kialakított nyílt vízfelület	2	A műszaki szakmai eredménnyel a projekt során kialakított nyílt vízfelület méretét jelezzük.	2	ha	nr

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

2. számú módosítás

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan *a jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan *a kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2022.12.31.	208	208	208
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban akítvan résztvevő lakosság száma			2022.12.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053
2. számú módosítás

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

2. számú módosítás

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

**7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹**

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

2. számú módosítás

Projekt címe: Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése

8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Kivitelezés vizes élőhelyek rekonstrukciója	69 825 000	69 825 000	Nyílt eljárás	Igen	2019.08.02.	2019.11.30.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Műszaki ellenőr	1 177 165	1 177 165	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.09.30.	2019.10.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	EVD, Natura 2000 hatásbecslés	433 071	433 071	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.23.	2017.02.15.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Értékbecslés	74 000	74 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.11.13.	2017.11.21.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Projektmenedzsment	3 749 000	3 749 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.01.	2016.09.01.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tervezés-vizes	1 300 000	1 300 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.01.	2017.02.15.
DUNA-IPOLY	Kbt. Hatálya alá	Marketing,	770 100	770 100	Sajátos	-	2020.01.10.	2020.01.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	nem tartozó beszerzés	kommunikációs szolgáltatások			beszerzési módszerek			
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Gépbeszerzés	7 578 740	7 578 740	Sajátos beszerzési módszerek	-	2020.01.31.	2020.02.29.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kötelező tájékoztatási feladatok	40 000	40 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2019.11.30.	2019.12.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kivitelezés madármegfigyelő torony	6 623 395	6 623 395	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2019.11.30.	2020.01.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Informatikai eszközbeszerzés	1 928 000	1 928 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.12.31.	2020.01.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szakmai felelős bér és üzemanyag	9 070 866	9 070 866	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.01.	2016.09.01.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadó	663 338	663 338	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.07.31.	2018.07.24.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Monitoring eszköz	1 100 000	1 100 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2020.01.31.	2020.02.29.
DUNA-IPOLY	Kbt. Hatálya alá	Tervezés-	120 000	120 000	Sajátos	Nem	2017.04.03.	2017.04.13.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	nem tartozó beszerzés	madármegfigyelő torony			beszerzési módszerek			
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Képzések	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2020.02.29.	2020.03.31.