

Szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy), mint megrendelő – a továbbiakban: Igazgatóság - ,

másrészről **Babicz Tamás építész (2760 Nagykáta, Petőfi S. u. 36.)**, adószám: 73215396-1-3324319284-2-41, bankszámlaszám: [REDACTED], mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1., Felek rögzítik, hogy közöttük 2015. december 18-án 6884/1/2015 ügyiratszámmal Vállalkozási szerződés jött létre a Farnos, Nagy-nádas 0270/10 ingatlanra tervezett „Farnos Madárvárta” projektnéven futó tanyabővítés építési engedélyezési terveinek elkészítésére.

2., A Felek rögzítik, hogy a területen végzett tervezési-, felmérési-, építési- és előkészítési munkák akadálymentességének biztosítására tekintettel a Felek Szerződés III. pontját közös megegyezéssel úgy módosítják, hogy annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. A teljesítés véghatárideje:

2016. június 15. napja

3., A 6884/1/2015 számú szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4., Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. február 10.



Füri András

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

képviselőtében:

Füri András Bokros Katalin
igazgató gazdasági igazgatóhelyettes

Megrendelő

Gazdasági ellenjegyzés időpontja: 2016.február 10.

Babicz Tamás

Babicz tamás

Tervező