

Szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy), mint megrendelő – a továbbiakban: Igazgatóság - ,

másrészről az **Építész Stúdió Kft.** (1016 Budapest, Krisztina körút 71. , adószám: 24319284-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-172438, bankszámlaszám: 10403301-50526683-72901019), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1., Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. június 30-án 747/7/2016 ügyiratszámmal Vállalkozási szerződés jött létre a Pilisszentiván, Bányász utca 17., hrsz.: 785 ingatlanra tervezett „PILISI LEN LÁTOGATÓKÖZPONT” engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére.

2., A Felek rögzítik, hogy a területen végzett tervezési-, felmérési-, építési- és előkészítési munkák akadálymentességének biztosítására tekintettel a Felek Szerződés 4. pontját közös megegyezéssel úgy módosítják, hogy annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. A teljesítés véghatárideje:

- az engedélyezési tervnél 2016. december 15. napja

- a kiviteli tervnél 2017. február 28.

3., A 2016. június 30-án létrejött, 747/7/2016 számú szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4., Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. július 25.



Füri András

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

képviselőtében:

Füri András Bokros Katalin
igazgató gazdasági igazgatóhelyettes

Megrendelő

Félix Zsolt

Építész Stúdió Kft.

képviselőtében:

Félix Zsolt

Tervező

Gazdasági ellenjegyzés időpontja: 2016. július 25.