

2016/11/24

forrás: 12105  
szervezeti egység: 0200  
feladat: 322

## Szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy), mint megrendelő – a továbbiakban: Igazgatóság - ,

másrészről Szélkiáltó Bt. (adószám: 21784237-1-13, Nyilvántartási száma: Cg.13-06-048629 bankszámlaszám: 11100104-21784237-35000008), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. június 1-én vállalkozási szerződés jött létre „**A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kelet-Pest Megyei Természetvédelmi Tájegységében vizes élőhelyek rekonstrukciója és az Egreskátai-major korszerűsítése**” című projekthez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció és annak részeként Natura 2000 hatásbecslés készítése” tárgyában.
2. Szerződő Felek az 1. pontban említett szerződés 3. pontját a következők szerint módosítják:

A szerződés 3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A munkák kezdete és befejezésének határideje:

- I. Kapcsolatfelvétel és konzultáció a Megrendelő által megadott szereplőkkel, Ajánlatkérő szakmai kollégáival a szerződéskötést követő 2 héten belül.
- II. Előzetes vizsgálati dokumentációk elkészítése, annak illetékes hatósághoz történő benyújtása az alábbiak szerint:
  - a. A Galgahévízi-láprét vizes élőhely rekonstrukciója esetében: az EVD készítéséhez szükséges végleges műszaki tartalom kézhezvételét követő 7 napon belül.
  - b. A többi, vizes élőhely rehabilitációval érintett projekt helyszín esetében: az EVD készítéséhez szükséges végleges műszaki tartalom kézhezvételét követő 14 napon belül.

Megrendelő hibájából adódó (pl. akadályoztatás) idővesztés a befejezési határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

3. Jelen szerződés-módosítás 2016. július 29-től hatályos.
4. A 2016. június 1-én létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

A

Duna I, v. d. szj

PF

forrás: 12105  
szervezeti egység: 0200  
feladat: 322


Budapest, 2016. július 29.



Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
képviselésében:

Furi András                      Bokros Katalin  
igazgató                      gazdasági igazgatóhelyettes



Vállalkozó

Szélkiáltó Bt.  
képviselésében:

Pál Vilmosné  
vezető tisztségviselő

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2016. július 29.

**SZÉLKIÁLTÓ BT.**  
2030 Érd, Avar u. 20.  
Asz.: 21784237-1-13