

2. számú szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy), mint megrendelő – a továbbiakban: Igazgatóság - ,

másrészről a **Mélyépterv Enviro Kft.** (cím: 1185 Budapest, Nyíregyháza u. 73., adószám: 24149886-2-43, cégjegyzék száma: Cg.01-09-992800, bankszámlaszám: 11600006-00000000-59933641), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. június 27-én vállalkozási szerződés jött létre „**Vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervezési, továbbá tervezői művezetés feladatok ellátása** „, **A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon**” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 azonosítószámú projektben. A vállalkozási szerződést Felek 2016. október 10-én közös akarattal módosították.
2. Szerződő Felek az 1. pontban említett szerződés 4. és 5. pontját – tekintettel a tervezési munkálatokhoz szükséges adategyeztetések elhúzóására – az alábbiak szerint ismételten módosítják:

A szerződés 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

4.) *A szerződéses feladatokhoz rögzített határidők*

- I. *Kapcsolatfelvétel és konzultáció a Megrendelő által megadott szereplőkkel, Megrendelő szakmai kollégáival a szerződéskötést követő 2 héten belül.*
- II. *Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a Hatósághoz történő benyújtása engedélyeztetésre:*

A Natura 2000 hatásbecslések átadásának, legalább 2 héttel a jelen pontban megadott határidő előtt meg kell történnie.

- a. *1.,2.,3. és 4-es helyszínek esetében: 2017. július 31.*
- b. *11-es helyszín esetében: 2017. május 15.*
- c. *5.,6.,7.,8.,9. és 10-es helyszínek esetében: 2017. június 30.*

III. *Kiviteli terv és tervezői költségbecslés elkészítése a jogerős vízjogi létesítési engedély vagy hatósági nyilatkozat (melyben a hatóság nyilatkozik a tárgyi munkák tekintetében arról, hogy mely tevékenységek nem vízjogi létesítési engedélykötelesek) Megrendelő által történő kézhezvételét követő 1 hónapon belül.*

IV. *Tervezői művezetés a kivitelezés ideje alatt (előre láthatóan 2018. júniustól 2018. októberig). A kivitelezés kezdő időpontjáról Megrendelő a Tervezőt írásban tájékoztatja.*

A szerződés 5. pontjának a helyébe a következő rendelkezés lép:

5.) *A vállalkozói díj*

Vállalkozót a Szerződés 3.1. – 3.3. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséért 7 020 000,- Ft + ÁFA, azaz hétmillió-húszezer Forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg.

Vállalkozó három részszámla és egy vég számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

forrás: 12105
szervezeti egység: 0200
feladat: 322

2929/2017

- *Részszámla benyújtása a 4.II.a. pont szerinti feladatok teljesítését és a teljesítés Megrendelő által történt elfogadását követően 2 480 000 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-négyszáznyolcvanezer Forint + ÁFA értékben.*
- *Részszámla benyújtása a 4.II.b. pont szerinti feladatok teljesítését és a teljesítés Megrendelő által történt elfogadását követően 620 000 Ft + ÁFA, azaz hatszázhuszezer Forint + ÁFA értékben.*
- *Részszámla benyújtása a 4.II.c. pont szerinti feladatok teljesítését és a teljesítés Megrendelő által történt elfogadását követően 3 000 000 Ft + ÁFA, azaz hárommillió Forint + ÁFA értékben vég számla benyújtása*
- *Vég számla benyújtása a 4. III. pont szerinti feladat Vállalkozó által történő elvégzését és a teljesítés Megrendelő által történt elfogadását követően 920 000 Ft + ÁFA, azaz kilencszázhuszezer Ft + ÁFA értékben történik.*

Amennyiben valamelyik helyszín esetén a tervezett vízpótlás engedélyezése - nem a Vállalkozó hibájából- meghiúsul, Vállalkozó jogosult az igazolt, Megrendelő által elfogadott készülségi foknak megfelelő számla benyújtására.

A 3. 4. pont szerinti tervezői művezetési feladat díjazása, elszámolása az alábbiak szerint történik:

- *A tervezői művezetési feladatok ellenértékeként 100 000 Ft + ÁFA /mérnöknap (8 óra) összegű vállalkozói díj alapulvételével, a Vállalkozó a tényleges teljesítés alapján jogosult elszámolni.*
- *A művezetési díj számlázása – a valós teljesítésnek megfelelő összeggel –negyedévenként történik. A művezetési tevékenység ellátását az építési naplóbejegyzés bizonyítja.*

Megrendelő előleget nem fizet.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül további díjazásra, költségeinek megtérítésére semmilyen jogcímen sem tarthat igényt.

3. Jelen szerződés módosítás 2017. március 31-től hatályos.

4. A 2016. június 27-én létrejött és 2016. október 10-én módosított szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. március 31.

MÉLYÉPTERV ENVIRO KFT.
1185 Budapest, Nyíregyháza u. 73.



Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
képviselőtében:

Füri András Bokros Katalin
igazgató gazdasági igazgatóhelyettes


Vállalkozó

Mélyépterv Enviro Kft.
képviselőtében:
Balogh Gábor András
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2017. március 31.