

Vállalkozási szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adószám: 15325763-2-11, képvis.: Fűri András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a **Colibree Kft.** (székhely: 1163 Budapest, Máté utca 2., adószám: 24904214-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-188442, bankszámlaszám: 10700378-68458544-51100005, képviseli: Szabó Endre ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. február 8.-án vállalkozási szerződés jött létre a www.dunaipoly.hu honlaphoz tartozó aloldal elkészítése tárgyában, mely alkalmas a barlangok látogatásához tartozó vagyonezelési hozzájárulás kiadásához.

Az aloldal fejlesztése "A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása" című VEKOP-4.2.1.-15-2016-00002 pályázat keretében valósul meg.

Szerződő Felek a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel 2017. április 20-án módosították.

2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés szerinti első és a második részteljesítés határidőre elkészült, a számla kifizetésre került. A harmadik részteljesítéshez kapcsolódóan azonban az átadott program tesztelésekor felmerült előre nem pontosított szakmai és jogszabályi megfelelőségi hibákkal és hiányosságokkal összefüggő egyeztetések elhúzódtak, új koncepciók alakultak ki, ami alapján javítani kellett a specifikációt, így a fejlesztőnek is változtatni, illetve kiegészíteni kellett a programot, ezért a vállalkozási szerződés ismételt módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

3. Szerződő Felek a fentiekre tekintettel a Szerződés 6. pontját a következők szerint módosítják:

- A Szerződés 6. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:


Teljesítési határidő: **2017. december 29.**

Megrendelő előteljesítést elfogad. A teljesítési határidőre Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni a vagyonkezelési hozzájárulás kiadásához fejlesztett aloldalt a Szerződés 1. pontjában leírt funkciókkal és tartalommal.

4. Jelen szerződés-módosítás 2017. július 28.-ától hatályos.
5. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
6. Jelen szerződés módosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt 1 példány, pedig a Vállalkozót illet meg.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. július 28.







Megrendelő

Vállalkozó

Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság

Colibree Kft.

Füri András

Bokros Katalin

Szabó Endre

igazgató

gazdasági igazgatóhelyettes

ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2017. július 28.