

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, képv.: Furi András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a Balázs-Pilisfa Kft. (székhely: 2025 Visegrád, Lepence völgy 28., adószám: 23574388-2-13, képviseli: Eöry Csaba, ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2020. 08. 28-án a *LIFE4OakForests, LIFE16-NAT/IT/000245* azonosítószámú „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című pályázat keretében a fakitermelési kivitelezési munkák tárgyában Vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2020. szeptember második és harmadik hetében a kivitelezést korlátozni kellett a területen történő gímszarvas trófeás vad vadászata miatt, továbbá az október elején csapadékosabbra forduló időjárás miatt a kihordási munkálatok késedelmet szenvedtek, ezért a Szerződés 4. pontját részteljesítési határidő beiktatásával, valamint a Szerződés 5. pontját a végszámla egy részszámlára és egy végszámlára történő megbontásával a következők szerint módosítják:

A Szerződés 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

4.) A szerződéses feladatokhoz rögzített határidők

4.1 A szerződés szerinti „Fakitermelés kihordással” ; „Fakitermelés vonszolással” ; „Vastagfa vonszolás” „Vastagfa kihordás” „Sarangolás többlet” feladatok elvégzésének részhatárideje 2020. október 22.

4.2 A szerződés szerinti „Vékonyfa kihordás” feladat elvégzésnek és egyben a szerződés teljesítésének véghatárideje 2020. november 10.

Megrendelő érdekkörében felmerülő okból adódó (pl. akadályoztatás) idővesztés és a befejezési határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Szerződés 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép (módosítás dőlten)

5.) A vállalkozói díj

Vállalkozót a Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért a kitermelt faanyag mennyisége alapján, feladatonként és m³-ként az alábbi vállalkozói díjak illetik meg:

„Fakitermelés kihordással”

7000 Ft + 1890,-Ft ÁFA, azaz bruttó 8890,-Ft

„Fakitermelés vonszolással”	5500 Ft + 1485,-Ft ÁFA, azaz bruttó 6985,-Ft
„Vastagfa kihordás”	5000 Ft + 1350,-Ft ÁFA, azaz bruttó 6350,-Ft
„Vastagfa vonszolás”	3500 Ft + 945,-Ft ÁFA, azaz bruttó 4445,-Ft
„Sarangolás többletdíj”	500 Ft + 135,-Ft ÁFA, azaz bruttó 635,-Ft

Vállalkozó a „Vékonyfa kihordásért” megnevezésű feladat ellenértékeként üzemóránként 20 000 Ft + 5400,- Ft ÁFA, azaz bruttó 25 400,-Ft összegű vállalkozói díjra jogosult.

A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó legfeljebb nettó 1250 m³ (580 m³ „fakitermelés kihordással”, 120 m³ „fakitermelés vonszolással”, 50 m³ „vastagfa kihordás”, 500 m³ „vastagfa vonszolás”, továbbá 40 m³ sarangolás) faanyag mennyiség és 112 üzemóra után jogosult számla kiállítására (az üzemóra kimutatás alapja a kezdő és vég üzemóra állás fotódokumentációja). Az előzőekben rögzített mennyiséget meghaladó esetleges teljesítéssel összefüggésben a Vállalkozó díjazásra, költségeinek megtérítésére, valamint ezzel összefüggésben Megrendelővel szemben bármifajta jogcímen követelés érvényesítésére nem jogosult.

A Vállalkozót a fentiekben rögzítettek alapján összesen legfeljebb bruttó 11 404 600,- Ft, azaz tizenegymillió-négyszáznégyezer-hatszáz forint vállalkozói díj illeti meg.

A vállalkozói díj elszámolása, valamint a vállalkozói díj pontos összegének meghatározása a Megrendelő és a Vállalkozó képviselője által a Szerződésben rögzített fakitermelési munkák és egyéb kötelezettségek teljesítése után aláírt, felvételi lapon rögzített, ténylegesen kitermelt faanyag mennyisége alapján történik.

Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla (továbbiakban: Számla) benyújtására jogosult.

Az 1. részszámla kifizetésének feltétele a szerződés 4.1 pontjában rögzített munkafeladatok elvégzése.

A részteljesítés bizonylata a mindkét fél helyszíni képviselője által aláírt faanyag felvételi bizonylaton alapuló részteljesítés igazolás.

A végszámla kifizetésének feltétele a szerződés 4.2 pontjában rögzített feladat elvégzése.

A végteljesítés bizonylata a mindkét fél helyszíni képviselője által aláírt a kihordó gépjármű üzemóra állásának fotódokumentációján alapuló teljesítés igazolás.

A részszámla és végszámla kötelező melléklete a felek által aláírt teljesítési igazolás.

A Számlát az alábbi névre kell kiállítani: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adószám: 15325763- 2-11. A számlán kérjük, tüntesse fel a projekt azonosítót: LIFE16-NAT/IT/000245. A Számlát a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Szekeres Péter S.K. részére kell címezni és a 1525 Budapest, Pf. 86. postai címre kell küldeni.

Megrendelő előleget nem fizet.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül további díjazásra, költségeinek megtérítésére semmilyen jogcímen sem tarthat igényt.


A Megrendelő az ellenszolgáltatást magyar forintban, banki átutalással teljesíti a Számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelme esetén a késedelem napjától a kifizetés napjáig számított késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti mértékben.

3. Jelen szerződés-módosítás 2020.10.02.-től hatályos.
4. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. Jelen szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020.október 02.



.....
Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Füri András igazgató

Balázs-Pilisfa Kft.
2025 Visegrád,
Lepence út 28.
Adószám: 23574388-2-13

.....
Vállalkozó

Balázs-Pilisfa Kft.
, Eöry Csaba ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyezte:


.....

Talló Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2020. október 2.

Láttam:


Czinege Anett

Pályázatkezelési Osztály, osztályvezető

Kapják:

- Vállalkozó (Kézbe)
- GO
- PKO