

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, képv.: Furi András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a Balázs-Pilisfa Kft. (székhely: 2025 Visegrád, Lepence völgy 28., adószám: 23574388-2-13, képviseli: Eöry Csaba, ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2020. 08. 29-én a *LIFE4OakForests, LIFE16-NAT/IT/000245* azonosítószámú „*Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére*” című pályázat keretében a faanyag kiszállítási munka tárgyában Vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2020. szeptember második és harmadik hetében a fakitermelési kivitelezést korlátozni kellett a területen történő gímszarvas trófeás vad vadászata miatt, ezért és az október elején csapadékosabbra forduló időjárás miatt a faanyag kiszállítási munkák megkezdése további két hét késedelmet szenvedett. Tekintettel arra, hogy a késedelem a Vállalkozónak fel nem róható okból következett be, Szerződő Felek a Szerződés 4. pontját a teljesítési határidő kitolásával a következők szerint módosítják:

A Szerződés 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

4.) A szerződéses feladatokhoz rögzített határidők

A Szerződés szerinti feladatok teljesítésének határideje: 2020. november 10. Megrendelő érdekkörében felmerülő okból adódó (pl. akadályoztatás) idővesztés a befejezési határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. Jelen szerződés-módosítás 2020.10.02.-től hatályos.

4. A Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.


5. Jelen szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. október 02.



Megrendelő


Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Füri András igazgató 

Balázs-Pilisfa Kft.
2025 Visegrád,
Lepence utca 28.
Adószám: 23574388-2-13

Vállalkozó

Balázs-Pilisfa Kft.
, Eőry Csaba ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyezte:



Talló Éva

gazdasági igazgatóhelyettes

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2020. október 2.

Láttam:


Czinege Anett

Pályázatkezelési Osztály, osztályvezető

Kapják:

- Vállalkozó (Kézbe)
- GO
- PKO